[bookmark: _GoBack]Годовой отчет о ходе реализации
программы «Городское хозяйство» в 2015 году.

Основной целью программы является создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
– Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной  безопасности дорожного движения;
– Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях  энергосбережения и повышения энергетической – эффективности;
– Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития  системы сбора и обезвреживания бытовых отходов;
– Обеспечение комфортных условий для проживания горожан;
 На реализацию муниципальной программы «Городское хозяйство»  предусмотрены ассигнования на 2015 год в сумме 416 717 232,91 рубля, исполнение составило 395 543 541,75 рубль или 94,92% от уточненных годовых плановых назначений.
Исполнение программы в разрезе основных целевых показателей:
	№ п/п
	Цель, целевые индикаторы
	Ед. изм.
	2015
	Примечание 

	
	
	
	план
	факт
	

	Цель: Создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности автомобильных дорог города
	%
	10,0
	8,61
	 Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.

	2
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности города Канска
	%
	62,1
	62,1
	

	3
	Доля организованных мест сбора твердых бытовых отходов
	%
	50,0

	0,0
	 Показатель не достигнут ввиду того. что по результатам краевого конкурса «По организации (строительству) площадок временного накопления отходов потребления» на предоставление краевой субсидии предпочтение было отдано  населенным пунктам. Запланированные средства на софинансирование в 2015 году были перераспределены.

	4
	Обеспечение населения города улично-дорожным освещением
	%
	62,0
	57,8
	 Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.




В разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий расходы исполнены следующим образом:



Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города» 
Целью подпрограммы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
–Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог;
–Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью;
–Обеспечение дорожной безопасности.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
	№ п/п
	Цель, целевые показатели
	Ед. изм.
	2015
	Примечание 

	
	
	
	план
	факт
	

	Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения.

	1
	Доля мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов.
	%
	36,0
	40,5
	В связи с тем, что в 2015 году была погашена кредиторская задолженность 2014 года (На разработку проектной документации объекта «Реконструкция моста через р. Иланка по ул. Магистральная), дополнительных ассигнований не выделялось.

	2
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности автомобильных дорог города
	%
	10,0
	8,61
	Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.

	3
	Доля перевезенных пассажиров по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в общем объеме перевезенных пассажиров
	%
	19,3

	16,3
	 Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.



По данной  подпрограмме за 2015 год предусмотрено 
182 640 616,73 рублей, фактически произведено расходов в сумме 180 095 515,40 рублей.
Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:
· содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения в сумме 48 485 091,50 рубль, в том числе: 
- за счет средств краевого бюджета 26 034 458,83 рублей;
- за счет средств городского бюджета 22 450 632,67 рубля;
В рамках выделенных средств на содержание дорог выполнены следующие виды работ:
Для сохранения и содержания улично-дорожной сети 328,7 км автодорог города выполнены работы по ямочному ремонту на площади 2,5 тыс.м2, вывозу мусора и снега в объеме 24,3 тыс.м3,проводилась ежедневная ручная уборка улиц на площади 140 тыс.м2, проводились работы по механизированному подметанию и поливу, откачке ливневых и талых вод и другие работы.
· Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах в сумме 4 648 075,00 рублей в том числе:
В рамках выделенных средств на содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах выполнены следующие виды работ:
- На разработку проектной документации объекта «Реконструкция моста через р. Иланка по ул. Магистральная» были выделены средства из городского бюджета в размере 4 500 000,00 рублей; 
Работы были выполнены в 2014 году. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 24-1-5-0208-14 от 08.12.2014г.  
Оплата по муниципальному контракту произведена в 2015 году.
- Выполнен ремонт 2-х пешеходных мостов через реку Кан по ул. Гетоева и через реку Иланка в размере 148 075,00 рублей.
· Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч человек за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска  в сумме 89 943 713,25 рублей, в том числе: 
- за счет средств краевого бюджета 69 973 739,49 рублей;
- за счет средств городского бюджета 19 969 973,76 рубля;
В рамках выделенных средств на ремонт дорог выполнены следующие виды работ:
-произведен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 8,335 км на 11 объектах.
С целью приведения улично-дорожной сети города Канска в удовлетворительное техническое состояние в 2015 году дополнительно привлечены средства бюджетного кредита в размере 20 000 000,00 рублей. Эти средства использованы на проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и внутриквартальных и дворовых проездов на территории города Канска на 7 участках.
Также выполнены работы по ремонту внутриквартальных и дворовых проездов на территории города Канска площадью 7000 м2.
· Возмещение расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам в сумме 34 475 649,40 рублей;
· Улучшение организации дорожного движения в сумме 3 741 735,98 рублей
В рамках выделенных средств на улучшение организации дорожного движения выполнены следующие виды работ:
-приобретено и установлено дорожных знаков 280шт.;
-заменено поврежденных и нечитаемых дорожных знаков 59 шт;
-работы по ограждению соснового бора были произведены в 2014 году. Оплата по муниципальному контракту произведена в 2015 году.
-нанесение горизонтальной дорожной разметки 40 км на автодорогах и 1 195,2 м2 на пешеходных переходах. 
-Разработан проект организации дорожного движения на 14 км дорог; 
-Проведение работ по паспортизации дорог были произведены в 2014 году. Оплата по муниципальному контракту произведена в 2015 году.
- Проведена организация 8 мест остановок общественного пассажирского транспорта.
- Приобретен и установлен 1 светофорный объект  возле школы № 2, обустроен пешеходный переход и установлено ограждение.
-обустройство пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков «Пешеходный переход» и нанесение дорожной разметки «Зебра») выполненные работы в 2014 году, согласно муниципального контракта  были оплачены в 2015.
· Приобретение и установка 12 дорожных знаков «Дети» на алмазной пленке на желтом фоне флуоресцентного типа  на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме 84 260,00 рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 70 200,00 рублей;
         - за счет средств городского бюджета 14 060,00 рублей;
· техническое обслуживание и содержание 28 светофорных объектов в сумме 3 365 065,27 рублей.

Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального образования  город  Канск, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества. 
Целью подпрограммы является Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
–Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности города Канска.;
–Создание условий для безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса;
–Обеспечение населения города чистой питьевой водой.



Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
	№ п/п
	Цель, целевые показатели
	Ед. изм.
	2015
	Примечание 

	
	
	
	план
	факт
	

	Цель: Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	1
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности города Канска
	%
	62,1
	62,1
	

	2
	Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях
	%
	12,2
	12,2
	Значение уровня показателя в 2015 году остался на уровне  планового показателя.



По данной  подпрограмме за 2015 год предусмотрено 
180 578 839,40 рублей, фактически произведено расходов в сумме 163 099 341,68 рубль.
Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:
· финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в сумме 7 275 535,00 рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 7 203 500,00 рублей;
 - за счет средств городского бюджета 72 035,00 рублей. 
В результате с учетом софинансирования краевым и местным бюджетом реализованы следующие мероприятия:
· Капитальный ремонт тепловых сетей  тепломагистрали № 2 (ООО «Генерация Т») по ул. Красной и ул. Заводской на сумму 4 321,285 тыс. руб. (из краевого бюджета – 4 278,50 тыс.руб., из местного – 42,785 тыс.руб) В результате заменено тепловых сетей протяженностью L=382 м, 2Ду 219; 159; 108; 89 мм.
· Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Восточная (от ул. Новая до ул. Ушакова) (1 очередь) на сумму 2 954,250 тыс.руб. (из краевого бюджета –  2 925 000,00 руб., из городского бюджета – 29 250,00 руб.). В результате заменено водопроводных сетей протяженностью L=348 м, Ду 225 мм.

· реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сумме 147 470 887,78 рублей;
· возмещение убытков от эксплуатации муниципальных бань в сумме 8 053 858,90 рублей;
· в 2013 г. реализован проект «Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования город Канск на период с 2013 года по 2028года». Постановлением администрации города Канска от 29.10.2013 № 1539 утверждена схема теплоснабжения города Канска на период с 2013г. по 2028г.
В соответствии  с пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, проведена  актуализация схемы теплоснабжения на территории города Канска в 2015 году на сумму 100 000,00 рублей.
· водопонижение и очистка водоотводов в сумме 199 060,00 рублей.                 - выполнена укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм протяженностью 8,5 м., устройство продольных водоотводных канав протяженностью 87 метров.

Подпрограмма 3 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города»
Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов на территории города Канска.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
–Строительство объектов размещения ТБО;
–Сбор, обезвреживание и вывоз отходов информационное обеспечение в области обращения с отходами.
 	Мероприятия подпрограммы не реализованы ввиду того, что по результатам  краевого конкурса «По организации (строительству) площадок временного накопления отходов потребления» предпочтение по распределению краевой субсидии было отдано населенным пунктам. Запланированные средства на софинансирование в 2015 году были перераспределены. 
Подпрограмма 4 «Благоустройство города» 

 Целью подпрограммы является обеспечение комфортных условий для проживания граждан.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
–Обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города;
–Повышение уровня благоустроенности городской природной среды.




Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
	№ п/п
	Цель, целевые показатели
	Ед. изм.
	2015
	Примечание 

	
	
	
	план
	факт
	

	Цель: обеспечение комфортных условий для проживания граждан.


	1
	Доля зеленых наслаждений в городе
	%
	0,1625
	0,15
	Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.

	2
	Обеспечение населения города улично-дорожным освещением
	%
	62,0
	57,8
	Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя. В рамках выделенных средств содержится  190 км улично- дорожной сети.



По данной  подпрограмме за 2015 год предусмотрено 
39 132 968,49 рублей, фактически произведено расходов в сумме 38 074 503,07 рубля. 
Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:
· организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха  населения ( ежегодное обеззараживание мест отдыха населения 20 га) в сумме 44 800,00 рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 40 000,00 рублей;
- за счет средств городского бюджета 4 800,00 рублей.
· реализация проектов по благоустройству территорий поселений,  городских округов в сумме 2 527 000,00 рублей, в том числе:
          - за счет средств краевого бюджета 2 487 200,00 рублей;
         - за счет средств городского бюджета 39 800,00 рублей;
-Реализация проекта «Олимпийский дворик». В проекте предусмотрено строительство спортивной площадки и благоустройство придомовой территории. В результате выполнены работы по разбивке и планировке территории (универсальная спортивная площадка, гимнастическая площадка и зона легкой атлетики). Установлены ограждение из сетки, ворота мини-футбольные с баскетбольными кольцами, стойки волейбольные, 3 спортивных комплекса, игровая установка, шведская стенка, турник, лабиринт, брусья, рукоход, 4 дивана, 6 скамеек и 10 урн. 
· Повышение эстетического качества природной городской среды (приобретение посадочного материала, полив зелёных насаждений, вырубка аварийных и неэстетичных деревьев, обрезка деревьев и кустарников, стрижка и уход за газонами) в сумме 1 015 985,36 рублей. 
-Вырублено 84 аварийных и неэстетичных деревьев; 
-Осуществлен полив зеленых насаждений 2 682 м2; 
	-Приобретено посадочного материала  23 000 цветов;
	-Обрезка деревьев и кустарников 200 штук;
	- стрижка и уход за газонами 40 360м2.
· Благоустройство объектов городской среды (содержание кладбищ, ликвидация стихийных свалок, установка ограждения, приобретение остановочных павильонов) в сумме 4 624 430,71 рублей. В ходе реализации программных мероприятий:
	-Улучшение санитарного состояния 5-городских кладбищ;
	-Межевание земельного участка объекта «Городское кладбище»;
      - Ликвидирована 51 несанкционированная свалка объемом 2,2 тыс. м2;
       - Разобрано 11 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащим сносу;
	-Установлено  10 остановочных павильонов;
	-Установлено ограждение центрального сквера на 130м;
	-Ежегодное содержание городского фонтана;
	-Выполнение работ по устройству Новогоднего ледового городка доставлено 444 куб.м ледяных блоков.
·   Содержание  освещения улично-дорожной сети протяженностью 190 км в сумме 29 862 287,00 рублей. 

Отдельные мероприятия
Мероприятие 1. Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными.
Мероприятие разработано с целью сокращения численности безнадзорных домашних животных до экологически безопасного и социально-приемлемого уровня.
Задачей мероприятия является улучшение санитарно-эпидемиологического состояния на территории муниципального образования город Канск.
За 2015 год произведено расходов в сумме 904 451,90 рубль (произведен отлов 636 животных).
Мероприятие 2.Обеспечение системы управления муниципальной программой.
Мероприятие разработано с целью создания условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета 
Задачей мероприятия является повышение уровня исполнения расходов главного распорядителя за счет средств городского бюджета.
За 2015 год произведено расходов в сумме 13 369 729,70 рубль в том числе на:
· Обеспечение деятельности МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» в сумме 5 412 187,79 рублей;
·  обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» в сумме 7 957 541,91 рубль.

Перечень  таблиц  отражающих результативность показателей в целом приведены в приложении:
-информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Городское хозяйство» приложение №1;
-информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений муниципальной программы «Городское хозяйство» приложение №2; 
-информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений муниципальной программы «Городское хозяйство» приложение №3
Процент исполнения муниципальной программы «Городское хозяйство» в 2015 году составил 94,92%. Основное влияние на исполнение программы оказала Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», где исполнение составило 90 процентов.
Причиной не достижения значений целевых показателей программы является недостаточный объем финансирования, что не позволяет достичь планового показателя. В связи с не достижением целевых показателей будут пересмотрены  целевые  индикаторы в рамках бюджетного процесса.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы  в 2015 году признается средней и составляет 0,8.

Начальник управления                                                    Иванец П.Н.





